

Importance du rôle de l'équipe opérationnelle d'hygiène (EOHH) lors d'un déménagement vers une nouvelle structure de soins aigus

Anne Bennert

Chirec Delta - Bruxelles

RIF Lausanne - 27 septembre 2018

2 cliniques privées bruxelloises

- **Clinique Edith Cavell**

280 lits

Clinique médico-chirurgicale

Service de Dialyse - Maternité -NIC

- **Clinique du Parc Léopold**

190 lits

Clinique médico-chirurgicale



Vers le nouvel Hôpital de Delta

500 lits

24 salles d'opération

5 salles Eye et Pain Clinic

9 salles de naissance

1 salle de césarienne

USI de 18 lits

SMUR

Piscine de revalidation



L'EOHH dans tout cela?



Rôle Multiple

- Analyse de risque
- Validation du nouveau bâtiment
- Organisation du déménagement des patients hospitalisés
2 périodes: PREdéménagement - déménagement



Analyse de risque

Objectifs

Evaluer les risques (infectieux) et définir les priorités au niveau

- Validation structure
- Déménagement pour prévenir les ruptures de procédures
- Gestion des travaux en cours à Delta

Différentes étapes

- Identification des groupes de patients et des procédures à risques
- Création d'une fiche de validation (check-list)
- Elaboration d'un calendrier

Risk assessment

Patients et procédures

- **Définir**

- Patients et unités à risques

- 
- A large red triangle pointing downwards, positioned to the left of the list items.
- Patients USI, NIC, oncologiques, autres immuno-déprimés
 - Hospitalisation
 - Hôpital de jour
 - Consultations

- Procédures à risques

- Qop, dialyse, autres salles interventionnelles (radiologie, césarienne...)
 - Stérilisation, pharmacie

Validation du bâtiment

Mai 2017 découverte du chantier
J-210





Septembre 2017

J-90

Intégration dans tous les Copils





Fin octobre 2017

J-40

Nous arpentons les couloirs...
Renforcement du nettoyage



6 novembre 2017

J-33

Tout se met en place...

10 novembre 2017


J-29

La pression monte
Confinement des zones à
risque




Fin novembre 2017
J-10

Jour et nuit, ça travaille





1er décembre 2017
J-8
Travaux de finition



Contrôles environnementaux



AVEZ-VOUS PENSÉ À VOS ANTI-VIRUS ?



CAMPAGNE DE VACCINATION contre la grippe organisée à Edith Cavell, au plateau technique situé au 2^{ème} étage

Lundi 6 novembre

- 11h à 12h30
- 13h à 14h

Mardi 7 novembre

- 8h30 à 10h
- 13h à 14h

Jeudi 9 novembre

- 11h à 12h30
- 13h à 14h

Vendredi 10 novembre

- 11h à 12h30

Lundi 13 novembre

Mardi 14 novembre

Jeudi 16 novembre

Vendredi 17 novembre



Période du PREdéménagement

- 1 - Présentation à la direction d'une analyse de risques
- 2 - Renforcement de la campagne de vaccination antigrippe
- 3 - Renforcement du dépistage des MDRO
- 4 – Identification des patients avec précautions additionnelles


Période du PREdéménagement

5 - Limitation des admissions de patients infectés par pathogènes hautement transmissibles (ex: Norovirus ou TBC)

6 - Commande des EPI en prévision du déménagement

7 - Validation des procédures concernant les acteurs lors du déménagement (ex: flux et transport des patients)

Le déménagement...



Période du Déménagement

- 1- Renforcement de l'hygiène de mains (SHA dans toutes les poches)
- 2- Renforcement des mesures de protection individuelle
- 3- Organisation du flux des patients ayant des précautions additionnelles lors du transfert

Pratiquement lors du déménagement

- ✓ Organisé le we du 9-10 décembre 2017 (1 site/jour) dès 7h
- ✓ Urgences, USI, Qop, Salle d'accouchement opérationnels
- ✓ Stop activité programmée 1 semaine avant, permettant la fermeture de 7 unités
- ✓ Sollicitation de tout le personnel



En chiffres:

- ✓ 111 patients déménagés
- ✓ 14 unités de soins concernées
- ✓ 2 patients avec des précautions de contact (*Pseudomonas aeruginosa* VIM Usi et chir digestive)
- ✓ 1^{er} accouchement à 8h30

Transfert des patients Edith Cavell

Séquence :	Unités CAVELL	Nom service	Total patients transférés	Total parents accompagnateurs transférés
1	A9	ONCO + ...	5	
2	A5	GERIATRIE	9	
3	A8	DIGESTIVE+ORTHO	6	
4 Médicalisé	A4	N*	8	8
5	A6	REVALIDATION	10	
6	B3	MATERNITE	14	14
7 Médicalisé	A4	PEDIATRIE	9	9
Flux continu Médicalisé	A4	NIC	6	
Flux continu Médicalisé	A3	GHR	4	
Flux continu Médicalisé	A4	USI	4	
			75	31

Transfert des patients Parc Léopold

Séquence :	Unités CPL	Nom service	Total patients transférés	Total parents accompagnateurs transférés
1	A4	MEDECINE	9	
2	A3	GERIATRIE	10	
3	A5	REVALIDATION	13	
Flux continu Médicalisé	C2 USI	USI	4	
			36	0

Conclusion

EOHH = Acteur incontournable pour ce type d'évènement

Importance de l'implication précoce et de l'intégration à tous les niveaux de décision.



Film Delta v1.mp4